



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Добринского муниципального района Липецкой области

26.10.2018г.

с.Нижняя Матренка

№139

Об утверждении порядка подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области

В соответствии с пунктом 3 Правил заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017г. № 563 "О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Нижнематренский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
сельского поселения
Нижнематренский сельсовет

В.В.Батышкин

**Порядок
подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта,
предметом которого является одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства муниципальной собственности сельского
поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального
района Липецкой области**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (далее, соответственно - решение, контракт, объект капитального строительства).

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный распорядитель средств бюджета сельского поселения, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района, в рамках которого планируется осуществить инвестиции в целях проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства либо в случае, если объект не включен в муниципальную программу сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района, - главный распорядитель средств бюджета сельского поселения в пределах полномочий, определенных в установленной сфере (далее - главный распорядитель).

3. Главный распорядитель подготавливает проект решения в форме постановления администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района.

Проект решения, предусматривающий заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства в рамках муниципальной программы сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района, главный распорядитель согласовывает с ответственным исполнителем этой муниципальной программы в случае, если он не является одновременно ее исполнителем.

4. Проект решения может предусматривать заключение нескольких контрактов.

5. Обязательными условиями принятия решения являются:

1) наличие заключения по результатам проведенного в порядке установленном Правительством Российской Федерации, технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный

проект по созданию объекта капитального строительства в отношении которого планируется заключение контракта;

2) соответствие проекта решения документам территориального планирования сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района, в случае если объект капитального строительства является объектом местного значения, подлежащим отображению в этих документах.

6. Проект решения по каждому объекту капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, должен содержать следующую информацию:

1) наименование объекта капитального строительства согласно решению об осуществлении капитальных вложений, принятому в отношении такого объекта в установленном порядке;

2) наименование заказчика;

3) мощность объекта капитального строительства;

4) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

5) предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства в соответствии с заключением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, которая не должна превышать соответствующую стоимость, указанную в решении об осуществлении капитальных вложений.

7. Проект решения с приложением документов указанных в пункте 5, направляется главным распорядителем в соответствующий исполнительный орган государственной власти, являющийся ответственным исполнителем (далее ответственным исполнителем), для согласования.

8. Ответственным исполнителем в течении 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления документов, указанный в пункте 7 настоящего порядка:

рассматривает проект решения;

согласовывает проект решения либо готовит письменное заключение с указанием отказа в согласовании;

уведомляет главного распорядителя о результатах рассмотрения любым способом, позволяющим достоверно установить получение уведомления.

9. Ответственный исполнитель отказывает в согласовании проекта решения в следующих случаях:

несоответствие сведений об объекте капитального строительства, в отношении которого принимается решение о заключении контракта, информации об этом объекте, указанной в решении об осуществлении капитальных вложений;

не предоставление копий документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

10. В случае согласования ответственным исполнителем, проект решения направляется главным распорядителем на согласование в управление финансов района.

11. Управление финансов района в течение пяти рабочих дней с даты его поступления рассматривает проект на предмет соответствия предельного объема

бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату контракта в текущем финансовом году (и плановом периоде в случае утверждения решением Совета депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период), бюджетным ассигнованием, предусмотренным на исполнение соответствующего расходного обязательства.

По результатам рассмотрения проекта решения управление финансов района согласовывает проект решения либо готовит мотивированное заключение об отказе в согласовании проекта решения.

12. При наличии положительного заключения главный распорядитель вносит проект решение на рассмотрение в администрацию сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области.

13. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.